

Liguria Trasporti S.r.l.

Backlog MVP ridotto

Fase 1 - Fondamenta

US-01 - Creazione progetto

Come sviluppatore voglio creare il progetto ASP.NET Core Web API, in modo da avere una base funzionante.

US-02 - Database

Come sviluppatore voglio configurare Entity Framework Core e il database, in modo da rendere persistenti i dati.

US-03 - Gestione errori

Come sviluppatore voglio configurare una gestione centralizzata degli errori, in modo da restituire risposte API coerenti.

US-04 - Logging

Come sviluppatore voglio configurare Serilog, in modo da registrare errori e operazioni importanti.

Fase 2 - Dipendenti e autenticazione

US-05 - Registrazione dipendente

Come responsabile voglio registrare un dipendente, in modo da permettergli di lavorare nel sistema.

US-06 - Autenticazione

Come dipendente voglio autenticarmi, in modo da accedere alle funzionalita' autorizzate.

US-07 - Ruoli

Come sistema voglio riconoscere il ruolo del dipendente, in modo da applicare i permessi corretti.

US-08 - Stato operativo

Come responsabile voglio modificare lo stato operativo di un dipendente.

US-09 - Stato account

Come responsabile voglio disabilitare un account, in modo da impedirne l'accesso.

Fase 3 - Clienti e indirizzi

US-10 - Creazione cliente

Come operatore voglio creare un cliente.

US-11 - Gestione indirizzi

Come operatore voglio aggiungere uno o piu' indirizzi a un cliente.

US-12 - Consultazione clienti

Come operatore voglio visualizzare i clienti e i relativi indirizzi.

Fase 4 - Mezzi

US-13 - Creazione mezzo

Come responsabile voglio registrare un mezzo.

US-14 - Aggiornamento mezzo

Come responsabile voglio modificare stato e dati del mezzo.

US-15 - Visualizzazione mezzi disponibili

Come responsabile voglio visualizzare i mezzi disponibili.

Fase 5 - Spedizioni

US-16 - Creazione spedizione

Come operatore voglio creare una spedizione nello stato Da pianificare.

US-17 - Modifica spedizione

Come operatore voglio modificare una spedizione non ancora partita.

US-18 - Consultazione spedizioni

Come operatore voglio visualizzare e filtrare le spedizioni.

US-19 - Proposta autista e mezzo

Come operatore voglio proporre un autista e un mezzo.

Fase 6 - Pianificazione

US-20 - Conferma assegnazione

Come responsabile voglio confermare o modificare la proposta.

US-21 - Controllo disponibilita'

Come sistema voglio controllare che autista e mezzo siano disponibili.

US-22 - Controllo abilitazione

Come sistema voglio impedire l'assegnazione di un autista senza la categoria di patente richiesta.

Fase 7 - Giri autista

US-23 - Creazione giro

Come responsabile voglio creare un giro giornaliero.

US-24 - Assegnazione autista e mezzo

Come responsabile voglio assegnare un autista e un mezzo al giro.

US-25 - Aggiunta spedizioni

Come responsabile voglio aggiungere spedizioni al giro.

US-26 - Ordinamento spedizioni

Come responsabile voglio definire l'ordine delle consegne.

US-27 - Visualizzazione proprio giro

Come autista voglio visualizzare soltanto il mio giro.

US-28 - Avvio giro

Come autista voglio avviare il giro.

Fase 8 - Tentativi di consegna

US-29 - Consegna riuscita

Come autista voglio registrare una consegna riuscita.

US-30 - Consegna fallita

Come autista voglio registrare una consegna fallita.

US-31 - Motivo fallimento

Come autista voglio indicare il motivo del fallimento.

US-32 - Storico tentativi

Come responsabile voglio visualizzare i tentativi relativi a una spedizione.

Fase 9 - Chiusura e gestione eccezioni

US-33 - Riprogrammazione

Come responsabile voglio riprogrammare una spedizione fallita.

US-34 - Annullamento

Come responsabile voglio annullare una spedizione indicando la motivazione.

US-35 - Interruzione giro

Come autista voglio interrompere il giro indicando il motivo.

US-36 - Chiusura giro

Come autista voglio completare il giro.

Ordine pratico di sviluppo

1. Creazione progetto e database.
2. Dipendenti e ruoli.
3. Clienti e indirizzi.
4. Mezzi.
5. Spedizioni.
6. Proposta e conferma dell'assegnazione.
7. Giri autista.
8. Tentativi di consegna.
9. Riprogrammazione e annullamento.
10. Autorizzazioni, validazioni, logging e test.

Obiettivo finale dell'MVP

L'MVP deve permettere di completare questo flusso:

1. L'operatore crea un cliente.

2. L'operatore registra un indirizzo.
3. L'operatore crea una spedizione.
4. L'operatore propone autista e mezzo.
5. Il responsabile conferma la pianificazione.
6. Il responsabile inserisce la spedizione in un giro.
7. L'autista visualizza e avvia il giro.
8. L'autista registra il tentativo.
9. La spedizione viene consegnata, fallita, riprogrammata o annullata.